

УТВЕРЖДАЮ:
 гл. врач КГП на ПХВ
 «Кызылжарская районная больница»
 КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО»
 А.Э. Кудабергенов
 "21" мая 2020 года.



производства работ по капитальному ремонту Петерфельдской врачебной амбулатории
 по адресу: СКО, с. Петерфельд

№ п/п	Наименование монтажных работ	Май 2020 г		Июнь 2020 г						Июль 2020 г				Август 2020 г		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Демонтаж		1 701 043		169 562											
2	Проемы					4 655 848										
3	Перегородки, витражи						1 551 894									
4	Полы								3 951 023							
5	Внутренняя отделка							1 005 966	2 357 077	1 594 437	1 869 508	473 500	486 236	1 342 181		
6	Кровля			2 453 528	3 027 020											
7	Слуховые окна				520 846											
8	Отмостка													324 993		
9	Электричество			3 632 924												
10	Отопление			2 450 687												
11	Пожарная сигнализация															
12	Водопровод и канализация			1 820 512							428 563	354 874	412 778			

Директор ТОО "УМис"

Магуперов Н.Ж.

