
ГРАФИК производства работ по объекту: Капитальный ремонт Знаменской врачебной амбулатории по адресу: Северо-Казахстанская область,КызылжарскиР райо
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1 Демонтажные работы 6 5 июн 20 26 1 июл 20 X X X X X X X * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 Изготовление оконных блоков 3 15 июн 20 30 15 июл 20 X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 Заказ и доставка строительных материалов 1 15 июн 20 27 12 июл 20 X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Стяжка полов 4 20 июн 20 10 30 июн 20 X X X X X X X X X X X

5 Очистка стен от набела 3 20 июн 20 16 6 июл 20 X X X X X X X X X X X

6 Монтаж внутренней системы водопровода 3 1 июл 20 19 20 июл 20
7 Монтаж внутренней системы 

электроснабжения
3 26 июн 20 34 30 июл 20

X X X X X X

8 Установка дверных блоков 2 25 июл 20 30 24 авг 20
9 Установка оконных блоков, подоконных 

досок, откосов, отливов
2 25 июл 20 11 5 авг 20

10 Покрытия полов 4 1 авг20 29 30 авг 20
11 Внутренняя отделка (выравнивание и 

покраска, облицовка стен плиткой)
5 1 авг20 29 30 авг 20

12 Устройство пожарной сигнализации 2 25 авг 20 8 2 сен 20
13 Очистка территоррии от строительного 

мусора, подготовка к сдаче
5 30 авг 20 5 4 сен 20
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